

Ügyfél neve: Gyovai Norbert
Ügyfél-azonosító: 1004743149
Projekt azonosító: 1928100601

MŰSZAKI-SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alulírott Gyovai Norbert (cím: 6076 Ágasegyháza, Mathiász J. u. 3., adószám: 79495314-2-23) ezúton nyilatkozom, hogy a Vidékfejlesztési Program – LEADER Helyi Felhívásra (felhívás címe: Helyben megtermelt mezőgazdasági termékek feldolgozásának, értékesítésének és hálózatba szervezésének támogatása, felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-52-2-17) benyújtott pályázatom megvalósítása kapcsán az alábbi műszaki-szakmai beszámolót készítettem el:

A Kolon Menti Leader Egyesület pályázati kiírása, a Helyben megtermelt mezőgazdasági termékek feldolgozásának, értékesítésének és hálózatba szervezésének támogatása című pályázat keretében Gyümölcs csomagoló és tároló épület kialakítására és eszközbeszerzésre nyújtottam be pályázatot 2018. 04. 30-án.

A beruházást eredetileg 1 mérföldkőben, 2019. 05. 31-ig terveztem megvalósítani, amelyet a pályázat elbírálásának jelentős csúszása miatt nem tudtam tartani. Összesen 7.499.990 Ft támogatást nyertem a fejlesztés megvalósításához, amely 2021. májusában el is készült.

A beruházás 1 mérföldkőben valósult meg:

1. (záró) mérföldkő tényleges dátuma: 2021.05.25.

A fejlesztés keretében meglévő épület felújítása, energetikai fejlesztése valósult meg, amelyben a beruházást követően egy gyümölcs csomagoló és tároló épületet alakítottam ki Izsák külterületén a 0137/9 hrsz-ú ingatlanon.

A gyümölcs csomagoló és tároló épület egy meglévő régi raktárépületből kerül kialakításra, amely akkor még használaton kívül volt, mert rendkívül leromlott volt az állapota. A 272 m² alapterületű épületben kialakításra került csomagoló, manipuláló tér, alapanyag, késztermék és göngyöleg raktár, címkéző helyiség és egyéb szociális helyiségek. A felújítás keretében sor került az épület energetikai fejlesztésére is, többek között homlokzat és födém szigeteléssel, nyílászáró cserével. Az energiahatékonyság javítására elsősorban az épület túlmelegedése miatt volt szükség, hiszen az épület idény-jelleggel lesz használva kora tavasztól késő őszig, éppen emiatt nem került sor fűtőkorszerűsítésre. Az építés keretében kiépítésre került egy Naplopó napkollektoros rendszer, amely a szociális részek meleg víz ellátását fogja biztosítani. Az építési beruházás mellett eszközbeszerzés is megvalósult, egy GETRA FT12 mechanikus csomagoló gép kerül beszerzésre, amelynek segítségével kb. 400 csomag gyümölcsöt tudok csomagolni óránként. Eddig nem foglalkoztam kis tételű gyümölcs értékesítésével, azonban új piacok felé kívánok nyitni, ahol egy magasabb hozzáadott értékű terméket tudok értékesíteni, csomagolt kivitelben. A jövőben a szőlőtermesztésen túl, a fejlesztéssel érintett termékeim a meggy, cseresznye és szilva.

A fejlesztés teljes mértékben – az építési beruházás és az eszközbeszerzés tekintetében is - innovatívnak minősül a gazdaságom szempontjából, hiszen korábban gyümölcs csomagolással nem foglalkoztam, nagy tételben, ömlesztve értékesítettem a gyümölcsöt. A beruházás révén célom termékeim hozzáadott értékének növelése, valamint a vállalkozás versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával.

A pályázat beruházási részén felül általános költségek is a projekt részét képezték, úgymint a műszaki ellenőr díja, projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása (projekt tábla).

Ügyfél neve: Gyovai Norbert
Ügyfél-azonosító: 1004743149
Projekt azonosító: 1928100601

A fejlesztéssel érintett szolgáltatás népszerűsítése:

A támogatási kérelemben vállaltam, hogy a fejlesztéssel érintett tevékenységet minimum egy helyi vagy térségi rendezvényen és minimum egy térségi kiadványban népszerűsítem.

A pályázati felhívás szerint ezen vállalásomat a fenntartási időszak végéig kell teljesítenem. Sajnos az idei évben a COVID vírushelyzet teljesen megghiúsította terveimet, hiszen új tevékenységem bevezetését már a tavalyi nyári szezonra terveztem, amelyet ekkor is szerettem volna népszerűsíteni. Sajnos a helyi rendezvények is elmaradtak, az események is jelentősen korlátozva lettek országszerte, így ezen népszerűsítési formára nem volt lehetőségem ezidáig. A térségi kiadványban való hirdetés megvalósult. A Régió Naplóban jelentettem meg hirdetést.

A fejlesztéssel érintett termékek száma 3:

meggy, cseresznye és szilva

Műszaki-szakmai eredmények:

1. (záró) mérföldkő:

Eredmény megnevezése: A fejlesztés megvalósítása egy mérföldkőben történt, amelynek keretében a csomagoló és tároló épület felújítása, energetikai korszerűsítése, napkollektoros rendszer kiépítése, valamint csomagológép beszerzése valósult meg. Emellett elszámolásra kerültek az általános költségek, úgymint műszaki ellenőr díja, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Eredmény leírása: A fejlesztés keretében egy meglévő épület felújításával kialakításra került egy 272 m² nagyságú csomagoló és tároló épület, amelyhez kapcsolódóan energiahatékonyság javulás érhető el, valamint kiépítésre került egy Naplopó napkollektoros rendszer a használati meleg víz előállítására céljából. Eszközbeszerzés keretében 1db Getra FT12-es csomagológép került megvásárlásra. Elszámolásra került a műszaki ellenőr díja, projektmenedzsment és a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.


Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága:

vállalkozás versenyképességének növekedése; vevőkör bővülése révén jövedelmezőség növekedése; energiahatékony technológiák alkalmazása révén költségek csökkenése

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság követelményének projekt tábla kihelyezésével eleget tettem már a beruházás megkezdésekor.

A projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon került összeállításra. A költségvetések átlagos piaci áron kerültek tervezésre, ezáltal hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét szem előtt tartva a tervezés és a megvalósítás során is. Árajánlatok közül a pályázatban a költséghatékonyságot, az 'értéket a pénzért' elvet és a pályázat célját figyelembe vevő, a legkedvezőbb árajánlattal rendelkező tétel került kiválasztásra.

Izsák, 2021. május 25.



Gyovai Norbert