

Ügyfél neve: Rácz Sándor
Ügyfél-azonosító: 1002118570
Projekt azonosító: 1985224803

BESZÁMOLÓ

Alulírott Rácz Sándor (székhely: 6070 Izsák, Kölcsey u. 6.), a Kolon Menti Leader Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-52-2-17 kódszámú, Helyben megtermelt mezőgazdasági termékek feldolgozásának, értékesítésének és hálózatba szervezésének támogatása felhívásra benyújtott helyi támogatási kérelemem egyetlen, záró mérőföldkövének elérése kapcsán a projekt műszaki-szakmai előrehaladásának vonatkozásában az alábbi szakmai beszámolót készítettem el:

A beruházást egy mérőföldkőben terveztem megvalósítani, melynek dátumát többször módosítottam, végül kihasználtam a 18 hónap megvalósításra rendelkezésre álló határidőt, így változásbejelentés benyújtását követően 2021.05.24. a projekt megvalósításának és egyben a záró mérőföldkőnek a dátuma is.

A projekt tartalmában pozitív irányú műszaki tartalom módosítás történt, melyet változásbejelentés keretében a kifizetési kérelem benyújtása előtt kérelmeztem.

A 4-es kiadási tételazonosítón szereplő magzeparátor helyett másik, külföldi gyártó egyedi gépe került beszerzése, mely funkciójában egyező, szintén magzeparátor, azonban más technológiával választja szét a szemeket, a gravitációs asztalnak köszönhetően. Ez a gép az eredetileg tervezetthez képest drágább lett, mivel egy jobban kidolgozott más technológia.

A 6-os kiadási tételazonosítón szereplő hántológép helyett szintén másik, külföldi gyártó egyedi gépe került beszerzésre, mely műszaki tartalmában egyező hiszen szintén max 1500 kg/h a hántolási kapacitása, azonban ez a technológia tervezetthez képest olcsóbb lett.

A 7-es kiadási tételazonosító a támogatási kérelemben tervezett hántológéphez (6-os kiadási tételazonosító) tartozó kiegészítők lettek volna. Mivel azonban nem az eredetileg tervezett hántológép került beszerzésre, hanem külföldi gyártótól egyedi gyártással más technológiával, így ezen kiegészítők a gép tartozékai lettek. Ezért ezen tétel költsége beépült a 4-es tételazonosítószámú magzeparátorba, így ennek összegét átcsoportosítottam.

A projekt keretében a malomipari termékek előállításához szükséges technológiát vásároltam: toronyhántológépet, gravitációs asztalt magzeparátorral, magtisztítót, silót, elektromos szívó-fúvó berendezést.

Ezen kívül a szolgáltatásom népszerűsítésére vállaltam térségi kiadványban való megjelenést, mint marketing tevékenységet és kötelező nyilvánosság keretében projekt tábla kihelyezését.

A projekt 100%-a megvalósult a projekt támogatói okiratban jóváhagyott elszámolható költségeihez viszonyítva.

A teljes projektet nézve az alábbi tevékenységek valósultak meg:

- I. Eszközbeszerzés
- II. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása
- III. Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
- IV. Projektmenedzsment költség

A beruházás utolsó támogatott tevékenysége a szolgáltatás népszerűsítését célzó térségi kiadványban való megjelenéssel (marketing tevékenység) valósult meg.

Ügyfél neve: Rác Sándor
Ügyfél-azonosító: 1002118570
Projekt azonosító: 1985224803

Műszaki-szakmai eredmények:

1. (záró) mérföldkő:

Eredmény megnevezése: Eszközök beszerzése, nyilvánosság és marketing tevékenység megvalósulása

Eredmény leírása: toronyhántoló, magseparátor gravitációs asztallal, magseparátor, magtisztító, siló és elektromos szívó-fúvó berendezés beszerzése, kötelező nyilvánosság, marketing és projektmenedzsment megvalósulása

Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága:

A fejlesztés révén a mezőgazdasági szántóföldi ágazat által megtermelt élelmiszer feldolgozottsági szintje nő, valamint a mezőgazdaságból származó jövedelmezőségem javul, a hozzáadott érték és feldolgozottsági szint növekszik.

25 éve termeszték gabonát, kukoricát, napraforgót. Fontos számomra, hogy a rámbízott földet a természetet tiszteletben tartva műveljem, hogy a terményeim minél gazdagabbak legyenek ízekben, egészséges tápanyagokban, és ezeket feldolgozásuk során is megőrizzék. 2016-ban ezért is döntöttem egy köves malom elindítása mellett, hogy az általa termelt magas beltartalmi értékű gabona fajtákból teljes kiőrlésű lisztet készítek. Az *Eleven Porta* malmának saját termesztésű és őrlésű királybúza, tönköly, alakor és rozlisztjeit hamar megkedvelték a vásárlók, világossá vált, hogy a malom a növekvő kereslettel csak úgy tud lépést tartani, ha az őrlésre való kíméletes előkészítést gépesítem.

Ezen cél megvalósítására 2019-ben pályázatot nyújtottam be a Kolon Menti Leader Egyesület működési területén meghirdetett Helyben megtermelt mezőgazdasági termékek feldolgozásának, értékesítésének és hálózatba szervezésének támogatása VP6-19.2.1.-52-2-17 kódszámú felhívásra mezőgazdasági tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feldolgozási tevékenységének, helyi termék előállítási tevékenységének fejlesztése, a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és hozzáadott értékének növelése érdekében.

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság követelménynek projekt tábla kihelyezésével eleget tettem.

A projekt költségvetése a megvalósítás során is a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon került összeállításra. A költségtételek átlagos piaci áron kerültek tervezésre, ezáltal hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét szem előtt tartva a tervezés és a megvalósítás során is. Árajánlatok közül a költséghatékonyt, az 'értéket a pénzért' elvet és a pályázat célját figyelembe vevő, a legkedvezőbb árajánlattal rendelkező tétel került kiválasztásra.

Izsák, 2021. május 21.



Rác Sándor
Kedvezményezett