

## **MŰSZAKI - SZAKMAI BESZÁMOLÓ**

Alulírott Balanyi Dávid (cím: 6035 Ballószög, Bem u. 10.; adószám: 66651806-2-23; Ügyfél-regisztrációs szám: 1008633547) egyéni vállalkozó ezúton nyilatkozom, hogy a Vidékfejlesztési Program – LEADER Helyi Felhívásra (felhívás címe: Nem mezőgazdasági mikroállalkozások fejlesztése, felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-52-1-17) benyújtott pályázatunk megvalósítása kapcsán az alábbi műszaki-szakmai beszámolót készítettem el:

A Kolon Menti Leader Egyesület pályázati kiírása, a Nem mezőgazdasági mikroállalkozások fejlesztése című pályázat keretében Ballószögön működő élelmiszerboltunk fejlesztésére nyújtottunk be támogatási kérelmet 2018. 04. 03-án.

A beruházást eredetileg 1 mérföldkőben terveztük megvalósítani, azonban a pályázat elbírálásának jelentős csúszása miatt 2 mérföldkőre kell megbontanom, ugyanis az eredetileg vállalt mérföldkő dátuma nem volt tartható, mivel a tervezett dátum 2018.09.30 volt, a támogatói okiratot pedig 2019.06.13-án vettük kézhez. Összesen 7 807 695 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk fejlesztésünk megvalósításához. Többszöri határidő módosítás kapcsán a projekt megvalósítása az alábbiak szerint alakult:

A beruházást 2 mérföldkőben valósítottuk meg az alábbiak szerint:

1. mérföldkő tényleges dátuma: 2019.10.31.
2. mérföldkő tervezett dátuma: 2021.03.01.

A Szuper ABC innovatív technológiai fejlesztése című projektünkben az 1. mérföldkő keretében az élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelmi tevékenységünk fejlesztéséhez kapcsolódóan megvalósult az eszközök, berendezések beszerzése (2 db Casasola Galaxy fali regál, 1 db Casasola Essen fali regál, 1 db Casasola Toulouse csemegepult vonal, 1 db Casasola egyedi hűtéstechnika, 1 db egyedi hőcserélő, valamint 1 db üzlettéri polcrendszer). A fejlesztésnek köszönhetően nem csak modern, hanem szép, kulturált környezetben tudjuk fogadni meglévő és új vásárlóinkat egyaránt. A 2. (záró) mérföldkő keretében napkollektor rendszer telepítése valósult meg, amely a meleg víz előállítását fogja biztosítani. A megújuló energiahasznosító berendezés kiépítésével jelentősen tudjuk majd mérsékelni költségeinket a jövőben.

### A fejlesztéssel érintett szolgáltatás népszerűsítése:

A támogatási kérelemben vállaltuk, hogy a fejlesztéssel érintett szolgáltatást minimum egy helyi vagy térségi rendezvényen és minimum egy térségi kiadványban népszerűsítjük. A pályázati felhívás szerint ezen vállalásunkat a fenntartási időszak végéig kell teljesítenünk. Sajnos az idei évben a COVID vírushelyzet teljesen megghiúsította terveinket. Sajnos a helyi rendezvények is elmaradtak, így ezen népszerűsítési formára nem volt lehetőségünk. Bízunk benne, hogy a veszélyhelyzet elmúltával ezt mielőbb pótolni tudjuk. A térségi kiadványban való hirdetés megvalósult. A Régió Naplóban jelentettünk meg hirdetést.

### Műszaki-szakmai eredmények:

#### **1. mérföldkő:**

**Eredmény megnevezése:** élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelmi tevékenységem fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés

**Eredmény leírása:** A projekt eszközbeszerzése kapcsán megvalósult 2 db Casasola Galaxy fali regál, 1 db Casasola Essen fali regál, 1 db Casasola Toulouse csemegepult vonal, 1 db Casasola egyedi hűtéstechnika, 1 db egyedi hőcserélő, valamint 1 db üzletlámpa rendszer beszerzése.

#### **Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága:**

A fejlesztésnek köszönhetően várható a vállalkozás versenyképességének növekedése; vevőkör bővülése révén jövedelmezőség növekedése; energiahatékony technológiák alkalmazása révén költségek csökkenése.

#### **2. (záró) mérföldkő:**

**Eredmény megnevezése:** élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelmi tevékenységem fejlesztéséhez kapcsolódó napkollektor rendszer telepítése, marketing tevékenység és általános költségek megvalósítása.

Ügyfél neve: Balanyi Dávid e.v.  
Ügyfél-azonosító: 1008633547  
Projekt azonosító: 1924762856

**Eredmény leírása:** A projekt építési része kapcsán megvalósult egy Naplopó napkollektoros rendszer telepítése melegvíz előállítására céljából, marketing tevékenység keretében újságcikk megjelentetése, valamint nyilvánosság biztosítása keretében projekt tábla beszerzése és projektmenedzsment tevékenység.

**Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága:**

A fejlesztésnek köszönhetően várható a vállalkozás versenyképességének növekedése; vevőkör bővülése révén jövedelmezőség növekedése; energiahatékony technológiák alkalmazása révén költségek csökkenése.

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság követelményének projekt tábla kihelyezésével eleget tettem már a beruházás megkezdésekor.

A projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon került összeállításra. A költség tételek átlagos piaci áron kerültek tervezésre, ezáltal hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét szem előtt tartva a tervezés és a megvalósítás során is. Árajánlatok közül a pályázatban a költséghatékonyt, az 'értéket a pénzért' elvet és a pályázat célját figyelembe vevő, a legkedvezőbb árajánlattal rendelkező tétel került kiválasztásra.

Ballószög, 2021. február 26.



**Balanyi Dávid** e.v.  
6035 Ballószög, Bem u. 10.  
Nyilvántartási sz.: 37179680  
Adószám: 66651806-2-23

Kedvezményezett