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MUSZAKI - SZAKMAI BESZAMOLO

Alulirott Balogh Karoly mint a Helvéciai SE képviselGje a VP6-19.2.1.-562-4-17 kédszam, Kolon Menti
Leader Egyesillet - Telepiiléskép és kozteriiletek &llapotanak javitdsa cimd felhivasra benyuijtott
tamogatasi kérelmem egyetlen, zar6 mérféldkovenek elérese kapcsan a projekt miszaki-szakmai
elérehaladasanak vonatkozasaban az alabbi szakmai beszamolot keszitettem el:

A beruh4zas megvalositasat egy mérfoldkével terveziiik, amelynek 2020. auguszius 31. volt a tervezett
idépontja. Az épitkezés elkezdését a 2020. mércius honapban kihirdetett vészhelyzet nagyban hatraltatta, ezért
elhizodott a megvalosulasa is.

A vészhelyzetre valé tekintettel a hatéridok 3 hénappal meghosszabbodtak, de igy sem sikeriilt befejezni
november 30-ig az épitkezést, ezért modositasi kérelmet nydijtottunk be, amelyben kértiik 2020. december 31-

re meghosszabbitani a mérfoldké idépontjat.

A palyazat benyijtasakor elfogadott arajanlatot ado, aki a tervezést és koltségvetést is készitette, Nagy es
Békési Kit. képviselsje Nagy Andras, mint general kivitelez6, az épitkezes megkezdéskor 2020. majus 26-an
visszamondta a kemence general kivitelezési munkainak elvégzesét, igy (j vallalkozot kellett keresniink. Ez
nem volt kénnyti feladat, mert erre az iddre, mar kevés szabad kapacitassal rendelkez6 kivitelezd volt.
Hosszadalmas keresés utan véllalta el a Zsigo és Tarsa Kft general kivitelezésben a kemence és tartozékai
megépitését. Ez a kemence eltér a hagyomanyostol, ezért is volt nehéz olyan kemence épitd mestert talalni
aki megtudja épiteni. Itt kiilon van a siitéter (90 x 120 cm-es) és a tlizel6 tér is, amely alkalmassa teszi a
folyamatos (izemeltetésre, a nagyobb rendezvények kiszolgalasara.

A tamogatoi okirathoz képest a projekt 100 %-a megvalosult a projekt elszamolhat6 koltségeihez viszonyitva.

A teljes projektet nézve az alabbi tevékenységek valosultak meg:

A sportoltszé melletti (128/2 hrsz-0) teriileten valosult meg a kemence épitése. A teriilet elékészitése utan
betonalap késziilt 3 x 5 méteres teriileten. Erre épiilt a kemence, amely egyedi kialakitassal, kiilon ll6 90 x 120
cm-es siitétérrel és kiilon allo tiztérrel rendelkezik, igy biztositva a nagyobb rendezvények, Osszejovetelek
alkaimaval a folyamatos iizemeltetést. A kemence és kémény elkészdlte utan a tetdszerkezet megépitése,
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szigetelése, lemezboritas és a vizelvezetd csatorna felhelyezése tortént meg. A tervezett falazat megépitése,

kiszolgalo pult kialakitasa volt a kévetkez6 munkafolyamat.

Ennel a pontnal a villanyszerelési és gépészeti munkalatoknal a koltségek feliilvizsgalatra kerdiltek, mert a
tervezett 6sszegbdl nem lehetett megvaldsitani az érvényes el6irasoknak megfeleld, biztonsagos szerelést. Az
epitkezest igyekeztiink a leg koltség hatékonyabban megvalésitani, de igy is megnévekedtek a kéltségek. A
kemence épitésénél a 0103 tevékenység azonosito alatt, 37 munkanemre tervezett netté 272.633.-Ft nem kertilt
felhasznalasra, megtakarités keletkezett, de a villanyszerelés és gépészet munkanemnél hiany mutatkozott.

A kivitelez0 a felmerult villanyszerelési és gépészeti munkékra potkoitségvetést készitett. Ezekre a
koriiményekre tekintettel 2020. november 10-én a megbizasi szerzGdések kiegészitésére keriilt sor. Az eredeti
megbizési szerzodésekben rogzitett kivitelezés befejezésének a varhaté idejét 2020. november 15-r61 2020.
december 15-re modositottuk. A kivitelez6 szerz8dés kiegészitése még tartalmazza a megbizasi dij modositasat
is. A megtakaritas Osszege levonasra kerlilt, a potkéltségvetés dsszegével pedig megnéveltiik a megbizasi dij
osszegeét. Megvalosult a villanyszerelés, a gépészeti munkak, kiszolgald pult épitése, térké lerakasa. Az
epitmeny miiszaki atadasa-atvetele 2020. december 11-én megtortént. A csatolt fényképek tanUsitjak az
épitmény elkésziiltét, a projekt 100%-0s teljesiilését.

A 842/0608/13/5/2019. iktatoszamu tamogatdi okirit alapjan az alabbi eredményeket értiik el.

Mliszaki-szakmai eredmények:
1. (zaré) mérfoldké: 2020.12.31.

Eredmény megnevezése: Kiiltéri kemence épitése kiszolgalo pulttal és tetéfedéssel.

Eredmény leirasa: A fentieken tal a kemencénk turisztikai szempontbél is teleplilésiink latvanyos eleme lett.




Ugyfél neve: Helvéciai SE
Ugyfel-azonositd: 1030294877
Projekt azonosit6: 3007678717

Az eredmény nem szamszerdisithetd egyéb tulajdonsaga:

A kemence hasznalataval megvalosul a csapatépités, egészséges ételek népszeriisitése és az
egeszsegtudatos taplalkozasra nevelés gyerekeink, sportolink kérében. A  kemencében készilt
etelek, finomsagok, az utdbbi idében nagy népszeriiségre tettek szert, hisz a kemencében siilt ételek ize nem
csak, hogy mas, de maga a folyamat is izgalmas. Legnagyobb hangsllyt az egészség megbrzésére, illetve
helyreallitaséra helyezziik, ezen kiviil a természetes izek megtartasa, friss alapanyagok hasznalata, a j6 étvagy
megorzese, valamint j izek megismerése és megismertetése is fontos szamunkra. A kemencében siilt étel
hamarabb is elkészill, és olyan izvildgot tudhat mag4énak, amit mas siitési technikakkal nem lehet

megvalositani.

A telepllesi rendezvényeken, futversenyen, szabadidss programok alakalmaval, mjus 1-én s ki tudjuk
hasznalni a kemencét.

A kemence a teli id6szakban készillt el, igy a kémyezet parkositasa, szépitése, szarazsag tlir6 novények
telepitése tavasszal fog megtorténni.

A 842/0608/13/5/2019. szam( tamogatdi okirat szerinti kitelezs tajékoztatas és nyilvanosség kévetelménynek
is eleget tettlink. A kiszolgalo pult feletti tertileten elhelyezésre keriilt a szabalyszer(ien megszerkesztett projekt
tabla, a melyet a csatolt fényképpel tandisitunk. A sportegyesiilet (helvecia.hu/hse) honlapjara is kiraktuk, illetve
megtekinthetd a benyljtott palyazat, a témogatéi okirat, a miiszaki — szakmai beszamolo és az elkésziilt

fenyképek.

A projekt koltségvetése a piaci arakhoz igazodoan, reélis és koltséghatékony maédon kertilt Gsszeallitasra. A
koltségtételek atlagos piaci aron kertiltek tervezésre, ezaltal hatékony és eredményes pénzgazdalkodas elvét
szem el6tt tartva a tervezés és a megvalositas sorén is. Arajanlatok kéziil a palyazatban a
koltseghatekonysagot, az ‘értéket a pénzért' elvet és a palyazat céljat figyelembe vevd, a legkedvezébb
arajanlattal rendelkez0 tétel kerlilt kivalasztasra.

Helvécia, 2021. januar 08. ey /
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